

# Sprint 3 - Reportes y Documentación



5 of 5 work items visible | Estimate: 0 of 0

☐ ▼ **Sprint 3 - Reportes y Document** 10 Jun – 30 Jun (1 work item) 

0

0

0

Start sprint ...

Implementar consultas, realizar pruebas funcionales y completar la documentación final del proyecto.

☒ SCRUM-12 Consultar orden de servicio 

TO DO ▼

-

+ Create