

Backlog del Proyecto - Taller Mecánico Garage GT

☰ Jira

🔍 Search

📅 For you

🕒 Recent

⭐ Starred

📱 Apps

📅 Plans

📁 Spaces

Recent

🔖 My Scrum Space

⋮ More spaces

🔍 Filters

📊 Dashboards

🎯 Goals

👥 Teams

📁 Projects

⚙️ Customize sidebar

🔍 Search

📁 Spaces

🔖 My Scrum Space

📅 Summary

📅 Timeline

📅 Backlog

📅 Board

📅 Calendar

📅 List

More 7 +

🔍 Search backlog

👤

🔍 Filter

📊

📅

⋮

📅 Sprint 1 - Gestión de Clientes 10 Jun – 30 Jun (6 work items)

0 0 0

Start sprint

⋮

Implementar las funcionalidades de gestión de clientes y vehículos, permitiendo registrar, editar y eliminar información d...

🔖 SCRUM-1 Registrar cliente

📅

📅 TO DO

-

👤

🔖 SCRUM-2 Editar cliente

📅

📅 TO DO

-

👤

🔖 SCRUM-3 Eliminar cliente

📅

📅 TO DO

-

👤

🔖 SCRUM-4 Registrar vehículo

📅

📅 TO DO

-

👤

🔖 SCRUM-5 Editar vehículo

📅

📅 TO DO

-

👤

🔖 SCRUM-6 Eliminar vehículo

📅

📅 TO DO

-

👤

+ Create

📅 Sprint 2 - Gestión de Mecánico 10 Jun – 30 Jun (5 work items)

0 0 0

Start sprint

⋮

Implementar la administración de mecánicos y órdenes de servicio para controlar las reparaciones realizadas en el taller.

🔖 SCRUM-7 Registrar mecánico

📅

📅 TO DO

-

👤

🔖 SCRUM-8 Editar mecánico

📅

📅 TO DO

-

👤

🔖 SCRUM-9 Eliminar mecánico

📅

📅 TO DO

-

👤

+ Create

🔖 Jira work item

🔍 SCRUM-13 /

🔖 SCRUM-1

🔖 Registrar cliente

+ ⋮

To Do ⚡ ⬆ Improve Task

📄 Description

Como recepcionista quiero registrar clientes para almacenar y administrar su información dentro del sistema.

📄 Subtasks

0% Done

Work

P...

A...

Status

🔖 SCRUM-18 Dis e...

=

👤

TO DO

🔖 SCRUM-19 Cre ar...

=

👤

TO DO

🔖 SCRUM-20 Im pl...

=

👤

TO DO

🔖 SCRUM-21 Rea liz...

=

👤

TO DO

🔖 Linked work items